

## **Schriftliche Kleine Anfrage**

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 22.04.24

### **und Antwort des Senats**

**Betr.: Baustellenchaos in den Walddörfern – warum dauern die Baumaßnahmen von Stromnetz Hamburg auf einer Länge von rund 300 Metern im Mellenbergweg jetzt acht Monate statt der geplanten drei Monate?**

#### **Einleitung für die Fragen:**

*Seit November 2023 finden Baumaßnahmen von Stromnetz Hamburg in der Straße Mellenbergweg in Volksdorf statt, um den von der HOCHBAHN geplanten Busbetriebshof in Meiendorf an das Netz anschließen zu können. Der Abschnitt zwischen Langfeld und Mellenbergkamp ist seitdem für die Durchfahrt gesperrt, wodurch sich lange Umleitungswege vor Ort ergeben. Ursprünglich sollte die Baumaßnahme Ende Januar abgeschlossen sein. Im Februar wurde dann eine Bauzeitverlängerung bis Anfang Mai angekündigt. Inzwischen weisen die Schilder an der Baustelle und die Angaben auf der Homepage von Stromnetz Hamburg darauf hin, dass die Arbeiten bis Ende Juni andauern.*

*Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:*

#### **Einleitung für die Antworten:**

Die Baumaßnahme ist ein Teilprojekt zur Anbindung des E-Busbetriebshofs Meiendorf an das Stromnetz. Mit dem Leitungsbau im Mellenbergweg wird nicht nur die Stromversorgung für den Busbetriebshof sichergestellt, sondern gleichzeitig werden die Leitungen und Hausanschlüsse entlang der Strecke erneuert und modernisiert, um auch zukünftig eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten und den Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden.

Folgende Bauabschnitte liegen vor:

1. Meiendorfer Straße (Busbetriebshof) – Ringstraße
2. Ringstraße – Mellenbergweg
3. Mellenbergweg – Mellenbergstieg
4. Mellenbergstieg – Immenschnur

Siehe hierzu auch Drs. 22/14380.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen auf der Grundlage von Auskünften der Stromnetz Hamburg GmbH (SNH) wie folgt:

**Frage 1:** *Aus welchen Gründen im Einzelnen kommt es bei der Baumaßnahme von Stromnetz Hamburg im Mellenbergweg erneut zu deutlichen Bauzeitverzögerungen?*

#### **Antwort zu Frage 1:**

Die Gründe für die Bauzeitverzögerungen bei der Baumaßnahme im Mellenbergweg wurden bereits in der Drs. 22/14380 dargelegt. Nach Abschluss der neuen Trasse auf der Westseite werden nun die Erneuerung und Modernisierung der Niederspannungsleitung und der Hausanschlüsse auf der Ostseite durchgeführt. Laut zuständigem

Polizeikommissariat war es verkehrstechnisch nicht möglich, beide Maßnahmen gleichzeitig auf der Ost- und Westseite durchzuführen.

**Frage 2:** *Wie ist derzeit der genaue Zeitplan für diese Baumaßnahme und bis wann soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein?*

**Antwort zu Frage 2:**

Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass der Teilabschnitt Mellenbergweg bis Langfeld Ende Juni 2024 abgeschlossen wird. Im Anschluss wird der letzte Teilabschnitt Mellenbergweg ab Langfeld über Mellenbergstieg bis Immenschnur bearbeitet, der voraussichtlich im September 2024 fertig sein wird. Anfang Oktober 2024 (40. Kalenderwoche) soll voraussichtlich dann auch die Gesamtbaumaßnahme abgeschlossen sein.

**Frage 3:** *Warum genau ist für diese Baumaßnahme eine durchgehende Vollsperrung des Mellenbergwegs für den Autoverkehr erforderlich?*

**Antwort zu Frage 3:**

Für diese Baumaßnahme ist eine durchgehende Vollsperrung des Mellenbergwegs für den Autoverkehr erforderlich, da die Straße aufgrund ihrer geringen Breite keine sichere und getrennte Führung der verschiedenen Verkehrsteilnehmenden durch das Baufeld ermöglicht. Angesichts dieser räumlichen Einschränkungen hat das zuständige Polizeikommissariat entschieden, den Mellenbergweg für den Autoverkehr in diesem Abschnitt zu sperren.

**Frage 4:** *Welche Maßnahmen wurden im Einzelnen ergriffen, um den Zeitraum der Vollsperrung auf das Mindestmaß zu begrenzen?*

**Antwort zu Frage 4:**

Die SNH steht in einem stetigen Austausch mit der bauausführenden Firma, um den Bauablauf stetig zu optimieren. Verkehrliche Einschränkungen werden von der SNH in der Regel immer auf ein Mindestmaß gemäß den rechtlichen Vorgaben reduziert.

**Frage 5:** *Wann genau wurde das zuständige Bezirksamt jeweils über Verzögerungen im Zeitplan bei dieser Baustelle unterrichtet?*

**Antwort zu Frage 5:**

Die Verlängerung des elektronischen Aufgrabescheins wurde am 12. April 2024 beim zuständigen Bezirksamt beantragt und genehmigt. Mündlich und per Protokoll wurde die bezirkliche Baustellenkoordination im Rahmen einer Verkehrsbesprechung zur Eulenkrogstraße am 25. März 2024 über die Verzögerung informiert.

**Frage 6:** *Wie ist derzeit der genaue Zeitplan für die von Stromnetz Hamburg geplante Baumaßnahme im Mellenbergstieg zwischen Langfeld und Immenschnur? Welche Vollsperrungen sind dafür an welcher Stelle und in welchem Zeitraum geplant?*

**Antwort zu Frage 6:**

Für diesen Abschnitt hat bisher noch keine Verkehrsbesprechung stattgefunden – daher können derzeit keine Aussagen über weitere Einschränkungen gemacht werden. Im Übrigen siehe Antwort zu 2.