

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 19.04.23

und Antwort des Senats

Betr.: Angekündigte Kiosk-WC-Anlage für den Spielplatz Schemmannstraße – warum kommt es zu monatelangen Verzögerungen?

Einleitung für die Fragen:

Am 15.02.2022 hat die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) mit Hinweis auf einen entsprechenden Senatsbeschluss mitgeteilt, dass auf dem Spielplatz Schemmannstraße in Volksdorf eine Kiosk-WC-Anlage errichtet werden soll. Im November 2022 begannen die entsprechenden Bauarbeiten. Laut Drs. 22/9759 sollte die Maßnahme voraussichtlich noch in 2022 umgesetzt werden. Bis heute sind die Bauarbeiten allerdings nicht abgeschlossen.

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:

Einleitung für die Antworten:

Der Spielplatz Schemmannstraße ist mit seiner behindertengerechten Ausstattung von überregionaler Bedeutung. Er wird von Familien und Gruppen ganzjährig, insbesondere ab dem Frühjahr intensiver, für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung genutzt. Mit dem in Rede stehenden Bauprojekt setzt der Senat einen von der Bezirkspolitik lang gehegten Wunsch nach einer verlässlichen Toiletten- und Kioskversorgung um.

Durch sehr lange Lieferzeiten konnten noch nicht alle Ein- und Ausbauten in der Kiosk-WC-Anlage durchgeführt werden. Auch immer wieder auftretende Engpässe in der Verfügbarkeit des beauftragten Fachpersonals verzögerten die Fertigstellung. Darüber hinaus müssen Leitungswege im Untergrund hergestellt werden – Anschlüsse können erst danach eingebaut und in Betrieb genommen werden. Durch die relativ lange Frostperiode in diesem Jahr konnten die Leitungsarbeiten, die im horizontalen Spülbohrverfahren ausgeführt werden müssen, nicht termingerecht starten. Insbesondere die Elektrik und die Hebeanlage konnten bisher nicht vollständig installiert werden. Die Baumaßnahme wird nach jetziger Planung Mitte Juni 2023 abgeschlossen sein.

Daher betreibt die für den Bau öffentlicher Toiletten zuständige Stadtreinigung Hamburg -AöR- (SRH) seit Ostern zwei Dixi-Toiletten, um auch während der restlichen Bauphase der Kiosk-WC-Anlage ein Angebot für die Besucherinnen und Besucher des Spielplatzes bereitzustellen. Diese temporären Toiletten werden bis zur Inbetriebnahme der Kiosk-WC-Anlage vorgehalten.

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen auf der Grundlage von Auskünften der SRH wie folgt:

Frage 1: *Warum genau ist die Errichtung einer Kiosk-WC-Anlage am Spielplatz Schemmannstraße noch nicht abgeschlossen?*

Frage 2: *Welche Maßnahmen stehen zur Inbetriebnahme dieser Kiosk-WC-Anlage im Einzelnen noch aus und wann genau soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein?*

Frage 3: *Wodurch ergaben sich im Einzelnen zeitliche Verzögerungen in welchem Umfang bei der Umsetzung dieser Maßnahme?*

Antwort zu Fragen 1, 2 und 3:

Siehe Vorbemerkung.

Frage 4: *Mit welchen Gesamtkosten wird für die Umsetzung dieser Maßnahme gerechnet?*

Antwort zu Frage 4:

Nach jetziger Planung werden die Gesamtkosten circa 565.000 Euro betragen.

Frage 5: *Wann genau soll der Kioskbetrieb aufgenommen werden?*

Antwort zu Frage 5:

Da die Veröffentlichung des Exposés und die Vergabe an den künftigen Mieter bereits parallel durch die SRH erfolgt sind, kann der Betrieb nach Fertigstellung der Anlage sehr zeitnah beginnen. Der Mietvertrag soll nach jetziger Planung zum 1. Juli 2023 geschlossen werden – die öffentlichen Toiletten stünden damit spätestens zu diesem Termin zur Verfügung.

Frage 6: *Wird die Toilette auch außerhalb der Öffnungszeiten des Kiosks nutzbar sein?*

Antwort zu Frage 6:

Die SRH beabsichtigt mit dem künftigen Mieter verlängerte Öffnungszeiten, auch außerhalb der Öffnungszeiten des Kiosks, für die öffentlichen Toiletten zu vereinbaren. Die Details sind noch Gegenstand der Vertragsverhandlungen.