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Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 03.03.16 

und Antwort des Senats 

Betr.: Bauliche Sanierung und Weiterentwicklung der Universität Hamburg 

Die bauliche Sanierung und Modernisierung ist für die Zukunftsfähigkeit der 
Universität Hamburg von großer Bedeutung. Am Campus Bundesstraße 
werden entsprechende Projekte für die MIN-Fakultät umgesetzt, mit denen 
sich die Bürgerschaft mehrfach befasst hat. Dagegen wurden die Planungen 
zur Sanierung und Weiterentwicklung des Campus Von-Melle-Park vom 
SPD-Senat in der letzten Legislaturperiode trotz bekannter Sanierungsbedar-
fe nicht weiterverfolgt. Mit den Haushaltsberatungen 2015/2016 hat die Bür-
gerschaft dann Ende 2014 zumindest Planungsmittel für die Vorbereitung der 
Innensanierung des Philosophenturms in Höhe von 1,15 Millionen Euro  
beschlossen. Das Ersuchen an den Senat, die Bürgerschaft zeitnah über den 
Stand der Planung, Kostenentwicklung und Umsetzung der Maßnahme zu 
unterrichten, wurde allerdings bis jetzt nicht vom Senat beantwortet. 

Ich frage den Senat: 

1. Wie sind der genaue Sachstand und der Zeitplan im Einzelnen für die 
Innensanierung des Philosophenturms (Von-Melle-Park 6)? 

Das Raum- und Funktionsprogramm für den Philosophenturm liegt seit Januar 2016 
vor. Der Entwurf des Raum- und Belegungskonzeptes wird derzeit beraten und aktuell 
wird das VOF-Verfahren für die Planungsleistungen vorbereitet. Die Erfassung der 
denkmalwürdigen Tatbestände läuft. Die Terminplanung des Realisierungsträgers 
befindet sich zurzeit in Abstimmung.  

2. Welche Kostenschätzungen liegen derzeit im Einzelnen für die Sanie-
rung des Philosophenturms vor? 

Für die Modernisierung des Philosophenturms liegt derzeit im Einzelnen noch keine 
Kostenschätzung vor (siehe Antwort zu 1.) 

3. Geht der Senat weiterhin von einem Investitionsvolumen von 51 Millio-
nen Euro aus, wie im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen mitge-
teilt? 

Wenn nein, welche Veränderungen haben sich im Einzelnen ergeben? 

Nein, die Kalkulationsbasis bezog sich auf eine Realisierung im Eigenbau mit einem 
Nutzungskonzept ohne Bibliotheksflächen. Das aktuelle Nutzungskonzept sieht dem-
gegenüber unter anderem eine Zentralbibliothek und eine Erweiterung im Innenhof 
vor. Nach Abschluss der Vorplanung wird der Senat das Ersuchen der Bürgerschaft 
beantworten. 
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4. In welcher Höhe sind bislang Planungskosten für die Sanierung des Phi-
losophenturms angefallen und wer trägt diese Kosten? 

Beauftragt wurde die Erstellung eines Raum- und Funktionsprogramms und einer 
Belegungskonzeption. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 60.000 Euro. Die Kosten 
werden von der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung getragen. 

5. Wann wurden welche Planungsaufträge für die Sanierung des Philoso-
phenturms erteilt und welche Planungsleistungen liegen seit wann vor? 

Der Auftrag für das Raum- und Funktionsprogramm sowie die Erstellung des Bele-
gungskonzeptes wurde im Sommer 2015 erteilt (siehe Antwort zu 1.). 

6. Ist weiterhin geplant, die Sanierung des Philosophenturms in einem Mie-
ter-Vermieter-Modell umzusetzen? Wer ist als Realisierungsträger vor-
gesehen und wann soll die Bürgerschaft mit der Maßnahme befasst 
werden? 

Ja, die Sprinkenhof GmbH ist Realisierungsträger für die Modernisierung des Philoso-
phenturms. Die Beantwortung des Bürgerschaftlichen Ersuchens ist nach Abschluss 
der Vorplanung vorgesehen. Die Bürgerschaft wird zudem nach Vorlage des Mietan-
gebotes der Sprinkenhof GmbH befasst. 

7. Wie hoch sind im Einzelnen die Sanierungsbedarfe der übrigen Gebäu-
de am Campus Von-Melle-Park? 

Für die Ermittlung der Sanierungsbedarfe am gesamten in der Verwaltung der Univer-
sität Hamburg befindlichen Gebäudebestand ist die Beauftragung eines externen  
Büros in Vorbereitung.   

8. Welche Planungen und Überlegungen gibt es im Einzelnen zur bauli-
chen Sanierung und Entwicklung des Campus Von-Melle-Park? 

9. Wann und für welche Vorhaben ist die Vergabe von Planungsaufträgen 
oder die Auslobung von Wettbewerben für den Campus Von-Melle-Park 
geplant? 

Es sind zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Vorhaben oder Wettbewerbe geplant. 
Die Entwicklung des Campus Von-Melle-Park wird aktuell zwischen der Behörde für 
Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung und der Universität Hamburg diskutiert. 

10. In der Sitzung des Haushaltsausschusses am 28. Januar 2016 wurde 
der Bürgerschaft mitgeteilt, dass die Universität aus eigenen Rücklagen 
41 Millionen Euro für Bauvorhaben einsetzen wird. Für welche einzelnen 
Projekte sollen diese Mittel jeweils wann und mit welchen Teilbeträgen 
eingesetzt werden? 

Die Rücklagenverwendung ist noch nicht abschließend festgelegt. Hierzu wird es eine 
gesonderte Information der Bürgerschaft geben. 

 


