

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Thilo Kleibauer (CDU) vom 15.02.17

und Antwort des Senats

Betr.: Sind die Baumaßnahmen am Kielbarg im Zeitplan?

Die schon lange angekündigten Maßnahmen zur Schulwegsicherung am Kielbarg in Lemsahl-Mellingstedt waren bereits Gegenstand Schriftlicher Kleiner Anfragen. Im Herbst 2016 wurde dann mit den Bauarbeiten begonnen. Offenbar wurde dabei die komplette Sperrung der Straße mehrfach verlängert, wodurch sich entsprechende Auswirkungen für die Anlieger und den Verkehr in der Region ergeben.

Ich frage den Senat:

- 1. Wie ist der genaue Zeitplan für die Baumaßnahmen in der Straße Kielbarg?*

Das Ende der Baumaßnahme für März des Jahres 2017 geplant.

- 2. Warum genau wurde die Vollsperrung der Straße im Zuge der Bauarbeiten mehrfach verlängert?*
- 3. Inwiefern und aus welchen Gründen kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme?*

Es wurde ein Wellstahlprofil für den Durchlass der Horstbek vom Auftragnehmer eingebaut. Bei Regen wurde festgestellt, dass das verbaute Profil nicht die Dichtigkeitsanforderungen erfüllt und es dadurch zu erheblichen Auskolkungen kam. Hierdurch war eine Nachbesserung erforderlich. Ferner waren Bäume im Wurzelbereich betroffen, wodurch ein Baumgutachten erforderlich wurde.

- 4. Inwiefern und in welchem Umfang kommt es zu Mehrkosten bei dieser Baumaßnahme und von welcher Stelle werden diese übernommen?*

Dem Bezirksamt Wandsbek als Auftraggeber entstanden durch die Mängelbeseitigung keine Mehrkosten.

- 5. Wann sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein?*

Siehe Antwort zu 1.